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C9 – Certificato di regolare esecuzione 

 
 

 

Lavori Lavoro elettrico 

Codice CIG A00728A619 CUP E22E23000160006 

Opera 

Ottimizzazione e rinnovamento 
dell’illuminazione pubblica nella zona 
artigianale di Sarentino 
PNRR M2C4-I2.2 

Codice - 

Deliberazione della giunta 
comunale  

30.08.2023 n. 421 

Importo del contratto 72.940,23 € 

Codice identificativo n.  v. dichiarazione sostitutiva marca di bollo in allegato 

  

Data del certificato di regolare esecuzione 25.09.2024 

Committente  Comune di Sarentino 

Direttore dei lavori  Dr. Ing. Andreas von Lutz PEC: lutz-im@pec.rolmail.net 

RUP  Dr. Manfred Peter Premstaller PEC: sarntal.sarentino@legalmail.it 

Ufficio tecnico di riferimento Uffcio tecnico comune di Sarentino PEC: sarntal.sarentino@legalmail.it 

TU - PEC: - 

    

Appaltatore Elektro Stefan Tasser 

indirizzo sede legale: 
39058 Sarentino (BZ) 
Zona artigianale 19 

PEC: 
elektroest@pec.rolmail.net 

Partita IVA: 02925740215 

Codice fiscale TSSSFN83H08A952V 

Legale rappresentante dell’appaltatore: Tasser Stefan 

    

importo complessivo dei lavori > 86.589,88 € 

costi per la sicurezza >   1.279,65 € 

importo a base d’asta > 85.310,23 € 

categoria prevalente ed importo  

altra categoria ed importo > cat.  OG6  -    42.410,47 € 

> cat.  OG10  -  44.179,41 € 

  

perizie tecnica e/o suppletiva: > Non vi furono perizie suppletive e variante. 

numero delle perizie tecniche e/o suppletive:  

mailto:lutz-im@pec.rolmail.net
https://www.gemeinde.sarntal.bz.it/system/web/sarntal.sarentino@legalmail.it
https://www.gemeinde.sarntal.bz.it/system/web/sarntal.sarentino@legalmail.it
mailto:elektroest@pec.rolmail.net
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primo progetto    importo: > - €    n. -       dd.   - 

nuovo importo contrattuale:   > - €   

ordine di servizio > n. -   dd. – 

concordamento nuovi prezzi  

protocollo > n. - dd - 

verbale della giunta comunale > n. dd.- 

  

atto di sottomissione > n. -   dd. - 

atto aggiuntivo > n. -   dd. - 

  

visita dei lavori, tenuta il > 20.06.2024 

  

presenti alla visita:   

direttore dei lavori > Per. Ind. Michael Kinigadner - VON LUTZ - studio associato 

rappresentante legale dell’appaltatore > Stefan Tasser 

  

somma autorizzata >  72.940,23 € 

ammontare del conto finale >  72.936,89 € 

di cui importo relativo ai costi per le misure di sicurezza  >    1.279,65 € 

  

Totale complessivo acconti pagati: >   72.936,89 € 

certificato di pagamento n.1 del 18.03.2024 >   70.035,01 € 

certificato di pagamento n.2 del 11.09.2024 >     2.901,88 € 

per lavori non eseguiti a regola d’arte > - € 

ritenute di garanzia 0,5% da liquidare > - € 

resta il credito netto dell’appaltatore >          0,00 € 

  

Dedotte complessivamente - Revisione dei prezzi >   - € 

per acconti pagati:  

Revisione dei prezzi – n°1-bis del - >     - € 

Revisione dei prezzi – n°2-bis del - >     - € 

  

quota percentuale d’incidenza della mando d’opera è del > OG6 18,33% 

   OG10   9,93% 

  

lavori eseguiti direttamente dall’appaltatore:  

importo > OG6  30.779,99 € 

   OG10  40.877,25 € 

  

infortuni in corso dei lavori n. - > non si sono verificati infortuni in corso dei lavori 

   

Eventuali ulteriori osservazioni del direttore dei lavori: > - 
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Alla visita dei lavori, sono intervenuti il direttore dei Lavori, il legale rappresentante dell’appaltatore che ha eseguito le opere  
 
Sulla base del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si accerta che essi sono 
stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in 
progetto. Vengono verificati i lavori eseguiti in ordine alle misure, riscontrandole tutte uguali a quelle in contabilità. 
 
Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato: 
 
X  che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della 
 Direzione dei Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; 
 
X  che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere 

risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale; 
 
X  che i prezzi applicati sono quelli del contratto; 
 
X  che l'importo dei lavori non supera quello delle somme autorizzate; 
 
X  che i lavori sono stati ultimati in tempo utile; 
 
X  che durante il corso dei lavori l'appaltatore ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai; 
 
X  che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione 
 dei Lavori durante il corso di essi;  
 
X  che l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
 
X  che l’appaltatore ha eseguito direttamente tutti i lavori. 
 
X  che l'appaltatore ha dato parte dei lavori di cui sopra in subappalto; 
 
 

 
certifica 
 
X  che i lavori indicati in oggetto e sopra descritti, eseguiti dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato sono 
 regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento all'appaltatore a tacitazione 
 di ogni suo diritto ed avere per i lavori eseguiti, salvo l’approvazione del presente atto. 

 
X  che può essere disposto lo svincolo del residuo ammontare della cauzione, ai sensi dell’articolo 113 comma 3 del D.Lgs. 
 163/2006 - art. 103, comma 5 D.lgs. n. 50/2016; 

 
 

 

 

 

 

 

________________________________                                          _____________________________ 
 

 Il direttore dei lavori – f.to digitalmente                                                 L’appaltatore – f.to digitalmente 
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